



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

**ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР) - ПОДМЯРКА 19.2
„ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“**

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЕЛЕНЕ – НИКОПОЛ“

Период на отчитане	25.01.2017 – 30.09.2025 г.
Пореден номер на доклада	10
Номер на споразумение за изпълнение на СВОМР	РД 50-11/25.01.2017 г.
Седалище и адрес на управление на МИГ	гр. Белене, пл. „България“ № 1, ет. 1
Председател на колективния управителен орган/ представляващ МИГ	Малинка Луканова Василева
Телефон, факс, електронен адрес, интернет страница	Тел.: 0878853963 e-mail: migbn@abv.bg , www.mig-bn.eu

Важно: Докладът се представя на хартиен и електронен носител (CD), като всички таблици към доклада се представят включително и във формат .xls

1. Съдържание на доклада с номерирани страници:

1. Съдържание на доклада с номерирани страници	2
2. Списък на съкращенията, включени в доклада (ако е приложимо).....	3
3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ	4
4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива	4
5. Изпълнение на целите на СВОМР.....	5
6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период.....	8
7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР	18
8. Управление на Местната инициативна група (ако е приложимо)	18
9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение (ако е приложимо)	24
10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми илиДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията (ако е приложимо)	24
11. Индикатори	26
12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо)	27
13. Опис на кореспонденцията с УО на програми иДФЗ в хронологичен ред	27
14. Опис на приложения	27

2. Списък на съкращенията, включени в доклада (ако е приложимо);

ПРСР - Програма за развитие на селските райони

МЗХ - Министерство на земеделието

ДФЗ - Държавен фонд „Земеделие“

РА - Разплащателна агенция

СВОМР - Стратегия за водено от общностите местно развитие

МИГ - Местна инициативна група

КВО - Колективен върховен орган

КУО - Колективен управителен орган

ПМС - Постановление на Министерски съвет

УО - Управляващ орган

ОП - Оперативна програма

ИГРГ - Индикативен годишен работен график

ЦКЗ - Централно координационно звено

3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ:

За периода 25.01.2017 г. – 30.09.2025 г. в изпълнение на СВОМР 2014-2020 г. на МИГ Белене-Никопол бяха консултирани потенциални бенефициенти и проведени следните дейности:

- ✓ **2017 г.** - екипът на МИГ Белене–Никопол организира и проведе 8 обучения с общо участници 61 местни лидери и потенциални бенефициенти, 8 информационни срещи и една годишна конференция с общо 189 участници, представители на заинтересованите страни. Консултирани са 41 потенциални бенефициенти, от които 21 мъже и 20 жени. През периода екипът на МИГ Белене – Никопол участва в две двудневни обучения: Обучение за прилагане на режима на държавни помощи и за работа в Информационната Система за Управление и Наблюдение (ИСУН).
- ✓ **2018 г.** - през отчетния период са консултирани 28 потенциални бенефициенти, от които 16 мъже и 12 жени. Организиран и проведен са 4 двудневни обучения с общо участници 67 местни лидери и потенциални бенефициенти, както и 10 информационни срещи и една годишна конференция с общо 189 участници, представители на заинтересованите страни.
- ✓ **2019 г.** - през отчетния период са консултирани 15 потенциални бенефициенти, от които 8 мъже и 7 жени. Проведени са 4 двудневни обучения с общо участници 50 местни лидери и потенциални бенефициенти, както и 6 информационни срещи и една годишна конференция с общо 112 участници, представители на заинтересованите страни.
- ✓ **2020 г.** - през отчетния период са консултирани са 16 потенциални бенефициенти, от които 7 мъже и 9 жени. Проведени са 4 броя двудневни обучения с общо 50 местни лидери и потенциални бенефициенти, като през периода не са провеждани информационни срещи и годишна конференция поради забрани, наложени във връзка с епидемията от КОВИД 19.
- ✓ **2021 г.** - през отчетния период са консултирани 11 потенциални бенефициенти, от които 6 мъже и 5 жени. Проведени 6 броя едnodневни обучения с общо над 60 местни лидери и потенциални бенефициенти, като през периода не са провеждани информационни срещи и годишна конференция поради усложнената епидемиологична обстановка.
- ✓ **2022 г.** - през отчетния период са проведени 4 броя информационни срещи с общо над 59 представители на местната общност, местната власт, годишна конференция с общо над 52 заинтересовани лица, представители на бизнеса, земеделския и публичния сектор и членове на Колективния върховен орган и административни екип на МИГ Белене-Никопол.
- ✓ **2023 г.** - през отчетния период са консултирани са 10 потенциални бенефициенти, от които 4 мъже и 6 жени. Популяризиране дейността на МИГ Белене-Никопол чрез организиране на информационно едnodневно събитие на открито за представяне на МИГ и популяризиране на СВОМР за над 50 участника.
- ✓ **2024 г.** - през отчетния период са консултирани са 11 потенциални бенефициенти, от които 5 мъже и 6 жени.
- ✓ **2025 г.** - през отчетния период са консултирани 6 потенциални бенефициенти, от които 3 мъже и 3 жени.

4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива:

За периода 25.01.2017 г. – 30.09.2025 г. на изпълнение на СВOMP на МИГ Белене-Никопол бяха организирани:

- **Информационни срещи** с участници потенциални бенефициенти на територията на МИГ, както и уязвими групи и малцинствени групи, включително роми бяха проведени през 2017 г. (8 бр.), 2018 г. (10 бр.), 2019 г. (6 бр.), 2022 г. (4 бр.). Срещите се проведоха в населени места от територията на МИГ и в тях участваха представители на различните общности.;
- **Двудневни обучения за потенциални бенефициенти и местни лидери се проведоха през 2017 г. (10 бр.), 2018 г. (4 бр.), 2019 г. (4 бр.), 2020 г. (4 бр.), 2021 г.(6 бр.).** Участваха потенциални бенефициенти по мерките от Стратегия за „Водено от общностите местно развитие“, местни лидери и представители на заинтересованите страни, както и уязвими групи и малцинствени групи, включително роми.;
- **Годишни конференции.** През периода са организирани 4 годишни конференции за над 50 участници, съответно през 2017 г., 2018 г., 2019 г. и 2022 г. На конференциите са представени извършените дейности от МИГ, постигнатите резултати, процеса на изпълнение на Стратегията за ВOMP, планираните дейности. Участници в конференциите са настоящи и бъдещи бенефициенти, местни лидери, включително роми, уязвими групи и малцинствени групи, младежи до 29 г. и предприемачи на територията на МИГ.

5. Изпълнение на целите на СВOMP:

За периода 25.01.2017 г. – 30.09.2025 г. на изпълнение на СВOMP на МИГ Белене-Никопол бяха проведени следните приеми:

- През **2017 г.** усилията на МИГ бяха насочени към изграждане на капацитет на екипа на МИГ, запознаване на местните лидери и потенциални бенефициенти със СВOMP и популяризирането на стратегията на територията на общините Белене и Никопол. През 2017 г. не са осъществявани приеми и подбор на проекти за финансиране. От друга страна са реализирани редица дейности по популяризиране на СВOMP, изграждане на капацитета на общността, на екипа на МИГ.
- През **2018 г.** МИГ Белене-Никопол реализира 2 приема на проектни предложения, съответно по Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ от ОПИК 2014-2020 г. и подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. Освен това, МИГ подготви и подаде проектно предложение по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейностите за сътрудничество на местните групи за действие“ от ПРСР 2014-2020 г.
- През **2019 г.** МИГ Белене-Никопол реализира 4 приема на проектни предложения, съответно по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г., подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г., втори прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г., и втори прием по ИП 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ от ОПИК 2014-2020 г. Също така и обявен прием на проектни предложения по Оперативна програма „Околна среда“, който е с удължен срок до 21.01.2020 г. МИГ Белене-Никопол изпълни проект по

подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейностите за сътрудничество на местните групи за действие“ от ПРСР 2014-2020 г.

- През **2020 г.** МИГ Белене-Никопол реализира 1 прием на проектни предложения по Оперативна програма „Околна среда“, с краен срок 17.08.2020 г.
- През **2021 г.** МИГ Белене-Никопол реализира 2 приема на проектни предложения по ПРСР 2014-2020 г. по мерки 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" и 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдых, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Белене-Никопол.
- През **2022 г.** МИГ Белене-Никопол подготви и публикува 5 процедури за прием на проектни предложения по ПРСР 2014-2020 г., съответно по мерки 1.3 „Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства“, 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти", 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и 8.1 „Подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Белене-Никопол. През 2022 г. се сключиха шест договора за изпълнение на проектни предложения по мерките 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти", 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ и 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдых, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г., чрез СВОМР на МИГ Белене-Никопол.
- През **2023 г.** МИГ Белене-Никопол подготви и публикува 2 процедури за прием на проектни предложения по ПРСР 2014-2020 г., съответно по мерки 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“.
- През **2024 г.** МИГ Белене-Никопол подготви и публикува трети прием по процедура за проектни предложения № BG06RDNP001-19.565 по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” и приключи четвърти прием на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.564 по мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" по ПРСР 2014-2020 г.
- През **2025 г.** МИГ Белене-Никопол подготви и публикува трети прием по процедура за проектни предложения № BG06RDNP001-19.739 по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ и трети прием по процедура № BG06RDNP001-19.319 мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдых, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г., чрез СВОМР на МИГ Белене-Никопол.

За целия период от 25.01.2017 г. до 30.09.2025 г. по-горе изброените дейности по приеми на проектни предложения пряко допринесоха за изпълнението на следните приоритети и специфични цели от Стратегията за ВОМР на МИГ Белене-Никопол:

1. *Приоритет 1* „Повишаване на ефективността и производителността на малките и средни селски стопанства чрез модернизация и разнообразяване към неземеделски дейности“.

Специфична цел 1 „Повишаване конкурентоспособността на селското стопанство чрез преструктуриране и развитие на наличните материални мощности и насърчаване въвеждането на нови технологии в стопанствата“ се изпълнява чрез приеми по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от СВОМР чрез ПРСР 2014-2020 г.

По мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са обявени две процедури. Първата с два приема, постъпили 18 проектни предложения, 13 сключени договора и изпълнени 10 от тях. Втората процедура е с обявени 4 приема, постъпили 5 проектни предложения, сключени 5 договора и изпълнени 4 от тях.

По мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ бяха обявени две процедури с по два приема. Получено е едно проектно предложение, съответно един сключен и изпълнен договор. По втората процедура няма постъпили проектни предложения.

Специфична цел 2 „Развитие на неземеделски дейности, услуги и туризъм“ се изпълнява чрез обявяване на приеми по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, по която са обявени две процедури с по два приема. След първият прием по първата обявена процедура има постъпили 11 проектни предложения, сключени 6 договора и изпълнени 4, след обявяване на вторият прием няма постъпили проектни предложения. По втората обявена процедура има обявени 3 приема на ПП, постъпили са общо 9 проектни предложения, сключени са 7 договора, а изпълнени са 6 от тях.

2. *Приоритет 2* „Подобряване на условията на живот чрез развитие на техническата инфраструктура и опазване на околната среда“,

Специфична цел 2.1 „Подобряване на техническата инфраструктура“ се изпълнява чрез прием на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. По нея са обявени две процедури, като по първата процедура е обявен един прием и получени 2 проектни предложения с два договора и двата изпълнени. По втората процедура са обявени два приема и получени по първия прием 2 проектни предложения с два договора и двата изпълнени. По втори прием няма постъпили проектни предложения.

Специфична цел 2.2 „Развитие на малка инфраструктура в областта на отдиха и туризма“ се изпълнява чрез приеми по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“. По нея е обявена една процедура с 3 приема, получени 7 проектни предложения, сключени и изпълнени 6 договора.

Специфична цел 2.3 „Сигурна жизнена среда и екологично развитие“ се изпълнява чрез мярка 8.1 „Подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви“, по която е обявена

една процедура с 2 приема, получено 1 проектно предложение, сключен и изпълнен 1 договор.

Специфична цел 3 „Сигурна жизнена среда и екологично развитие“ се изпълнява чрез прием по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. По нея са обявени две процедури, първата от които е прекратена, получени са общо 6 проектни предложения, сключени и изпълнени 3 договора.

3. *Приоритет 3* „Създаване на условия за икономически растеж, заетост и развитие на местния пазар на труда“, Специфична цел 1 „Повишаване на конкурентоспособността на МСП, на обема на износ на стоките и услугите, на производителността и придадената стойност на продукцията“ се изпълнява чрез *Инвестиционен приоритет 2.2 от ОПИК 2014-2020 г. и мярка 1.3* „Краткосрочен обмен на опит и посещения на земеделски и горски стопанства.

По Инвестиционен приоритет 2.2 от ОПИК 2014-2020 г. е обявена една процедура с 3 приема на ПП, получени 8 проектни предложения, сключени и изпълнени 6 договора.

По мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит и посещения на земеделски и горски стопанства“ е обявена една процедура с 2 приема, няма постъпили проектни предложения и поради липсата на интерес към мярката средствата от нея са прехвърлени към други мерки.

6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период;

Попълват се таблици 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението.

1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ:

• ***Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от СВОМР:***

Индикативните графици (ИГ) за целия период на изпълнение на СВОМР на МИГ Белене-Никопол са изготвяни ежегодно до 15 септември за следващата календарна година. Същите са актуализирани и съобразени с готовността на МИГ за обявяване на приемите и в зависимост от остатъчния финансов ресурс.

• ***Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати:***

Екипът на МИГ Белене-Никопол консултира 54 индивидуални бенефициенти през целия период. Проведени са 28 бр. информационни срещи с 308 бр. участници потенциални бенефициенти, 20 бр. двудневни обучения за потенциални бенефициенти и местни лидери с 227 бр. участници.

• ***Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на финансова помощ до сключване на договор:***

За периода 25.01.2017 г. – 30.09.2025 г. на изпълнение на СВОМР на МИГ Белене-Никопол бяха проведени следните процедури за приеми на проектни предложения:

Процедура № BG06RDNP001-19.105 МИГ Белене-Никопол Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

№ по ред на проектното предложение в ИСУН 2020	Рег. № на проектното предложение в ИСУН 2020	Кандидат	Заявена от кандидата обща стойност на проектното предложение, лв.	Заявена от кандидата БФП, лв.	Статус	Одобрена обща стойност на проектното предложение лв. от ДФЗ/ РА	Одобрена БФП лв. от ДФЗ/ РА	Реално изплатени средства
2	BG06RDNP001-19.105-0002	ПРОИЗВОДИТЕЛ НА КООПЕРАЦИЯ "УТРО"	145 651,60 лв.	72 825,80 лв.	Сключен Договор	116 475,05 лв.	58 237,52 лв.	58 237,51 лв.
3	BG06RDNP001-19.105-0003	ЗС СЕЯТ СЕЛЯЙДИНОВ ХАСАНОВ	119 463,19 лв.	59 731,59 лв.	Сключен Договор	119 463,19 лв.	59 731,59 лв.	59 731,59 лв.
4	BG06RDNP001-19.105-0004	АГРОФЕМ ООД	146 633,44 лв.	73 316,72 лв.	Сключен Договор	138 801,16 лв.	69 400,59 лв.	69 400,57 лв.
5	BG06RDNP001-19.105-0005	ЕТ "АХМЕД ТАТАРЛЪ"	145 906,14 лв.	72 953,07 лв.	Сключен Договор	108 062,86 лв.	54 031,43 лв.	54 031,43 лв.
6	BG06RDNP001-19.105-0006	ЕТ "МОНИ - БРАНИМИР БОЯНОВ"	146 404,34 лв.	73 202,17 лв.	Сключен Договор	146 404,34 лв.	73 202,17 лв.	73 202,17 лв.
7	BG06RDNP001-19.105-0007	ЗС ЛЮДМИЛ ИВАНОВ СТЕФАНОВ	123 450,00 лв.	61 725,00 лв.	Сключен Договор	123 450,00 лв.	61 725,00 лв.	61 725,00 лв.
8	BG06RDNP001-19.105-0008	ЗС ТОНИ КРАСИМИРОВ РУПОВ	146 000,00 лв.	73 000,00 лв.	Сключен Договор	145 874,73 лв.	72 937,36 лв.	72 937,36 лв.
9	BG06RDNP001-19.105-0009	ГЕРГАНА ВАЛЕРИЕВА ЕНЕВА	144 055,00 лв.	72 027,50 лв.	Сключен Договор	140 778,65 лв.	68 751,15 лв.	
10	BG06RDNP001-19.105-0010	МИЛЕН ЙОСИФОВ ИВАНОВ	146 000,00 лв.	73 000,00 лв.	Оттеглен			
11	BG06RDNP001-19.105-0011	ЗС Юзджан Даудов Сакаджиев	141 697,50 лв.	70 848,75 лв.	Оттеглен			
12	BG06RDNP001-19.105-0012	ЕТ "БРАТЯ НИКОЛОВИ - ХРИСТО НИКОЛОВ"	141 795,50 лв.	70 897,75 лв.	Сключен Договор	105 835,75 лв.	52 917,87 лв.	
13	BG06RDNP001-19.105-0013	Цеца Иванова Илиева	40 350,00 лв.	20 175,00 лв.	Отхвърлен			
14	BG06RDNP001-19.105-0014	ЗК "ЕДИНСТВО - 94"	146 210,00 лв.	73 105,00 лв.	Сключен Договор	109 498,32 лв.	54 749,16 лв.	39 249,16 лв.
15	BG06RDNP001-19.105-0015	"Албена Симеонова 1" ЕООД	85 500,00 лв.	42 750,00 лв.	Оттеглен			
16	BG06RDNP001-19.105-0016	Милен Йосифов Иванов	146 687,25 лв.	73 343,63 лв.	Сключен Договор	146 685,00 лв.	73 342,50 лв.	73 342,50 лв.
17	BG06RDNP001-19.105-0017	ЮЗДЖАН ДАУДОВ САКАДЖИЕВ	134 647,00 лв.	67 323,50 лв.	Отказ от сключване на договор	134 647,00 лв.	67 323,50 лв.	
18	BG06RDNP001-19.105-0018	АГРИТРЕЙДИНГ ООД	79 718,00 лв.	39 859,00 лв.	Сключен Договор	79 718,00 лв.	39 859,00 лв.	39 859,00 лв.
Общо:			2 180 168,96 лв.	1 090 084,48 лв.		1 615 694,05 лв.	806 208,84 лв.	601 716,29 лв.

Процедура № BG06RDNP001-19.564 МИГ Белене-Никопол Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

№ по ред на проектното предложение в ИСУН 2020	Рег. № на проектното предложение в ИСУН 2020	Кандидат	Заявена от кандидата обща стойност на проектното предложение, лв.	Заявена от кандидата БФП, лв.	Статус	Одобрена обща стойност на проектното предложение лв. от ДФЗ/ РА	Одобрена БФП лв. от ДФЗ/ РА	Реално изплатени средства
1	BG06RDNP001-19.564-0001	ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "УТРО"	146 680,00 лв.	73 340,00 лв.	Сключен Договор	146 680,00 лв.	73 340,00 лв.	73 340,00 лв.
2	BG06RDNP001-19.564-0002	ЗП ТОНИ КРАСИМИРОВ РУПОВ	146 650,00 лв.	73 325,00 лв.	Сключен Договор	146 650,00 лв.	73 325,00 лв.	73 325,00 лв.
3	BG06RDNP001-19.564-0003	ЗП Милен Йосифов Иванов	145 570,00 лв.	72 785,00 лв.	Сключен Договор	145 570,00 лв.	72 785,00 лв.	72 785,00 лв.
4	BG06RDNP001-19.564-0004	"БИО СЕЛЕКШЪН" ЕООД	123 000,00 лв.	86 100,00 лв.	Сключен Договор Отказ от изпълнение на договор	123 000,00 лв.	86 100,00 лв.	
5	BG06RDNP001-19.564-0005	"БН Агро" ООД	146 075,00 лв.	73 037,50 лв.	Сключен Договор	146 075,00 лв.	73 037,50 лв.	73 037,49 лв.
Общо:			707 975,00 лв.	378 587,50 лв.		707 975,00 лв.	378 587,50 лв.	292 487,49 лв.

Процедура № BG06RDNP001-19.094 МИГ Белене-Никопол Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

№ по ред на проектното предложение в ИСУН 2020	Рег. № на проектното предложение в ИСУН 2020	Кандидат	Заявена от кандидата обща стойност на проектното предложение, лв.	Заявена от кандидата БФП, лв.	Статус	Одобрена обща стойност на проектното предложение лв. от ДФЗ/ РА	Одобрена БФП лв. от ДФЗ/ РА	Реално изплатени средства
1	BG06RDNP001-19.094-0001	„ЕЛИА МИЛК“ ООД	97 785,94 лв.	48 892,97 лв.	Сключен Договор	97 785,94 лв.	48 892,97 лв.	48 892,97 лв.
няма постъпили предложения					обявен втори прием с краен срок 25.10.2021г.			
Общо:			97 785,94 лв.	48 892,97 лв.		97 785,94 лв.	48 892,97 лв.	48 892,97 лв.

Процедура № BG06RDNP001-19.565 МИГ Белене-Никопол Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

№ по ред на проектното предложение в ИСУН 2020	Рег. № на проектното предложение в ИСУН 2020	Кандидат	Заявена от кандидата обща стойност на проектното предложение, лв.	Заявена от кандидата БФП, лв.	Статус	Одобрена обща стойност на проектното предложение лв. от ДФЗ/ РА	Одобрена БФП лв. от ДФЗ/ РА	Реално изплатени средства
няма постъпили предложения					обявени приеми с крайни срокове 31.05.2022 и 28.10.2022 г.			
няма постъпили предложения					обявен прием с трети краен срок 01.07.2024г.			
Общо:			0,00 лв.	0,00 лв.		0,00 лв.	0,00 лв.	0,00 лв.

Процедура № BG06RDNP001-19.136 МИГ Белене-Никопол Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

№ по ред на проектното предложение в ИСУН 2020	Рег. № на проектното предложение в ИСУН 2020	Кандидат	Заявена от кандидата обща стойност на проектното предложение, лв.	Заявена от кандидата БФП, лв.	Статус	Одобрена обща стойност на проектното предложение лв. от ДФЗ/ РА	Одобрена БФП лв. от ДФЗ/ РА	Реално изплатени средства
1	BG06RDNP001-19.136-0001	„АГРО СТИЛ – С“ ЕООД	67 253,00 лв.	50 439,75 лв.	Отхвърлено при повторно разглеждане на проектните предложения			
2	BG06RDNP001-19.136-0002	„Мобилиери“ ООД	96 902,80 лв.	72 677,10 лв.	Сключен Договор Отказ от изпълнение на договор	96 902,80 лв.	72 677,10 лв.	
3	BG06RDNP001-19.136-0003	Юзгунай Айрединова Сакаджиева	97 695,40 лв.	73 271,55 лв.	Отказ от сключване на договор			
4	BG06RDNP001-19.136-0004	ДОКТОР ЦВЕТАН АНДРЕЕВ 2000 ЕТ	48 650,00 лв.	36 487,50 лв.	Отказ от сключване на договор			
5	BG06RDNP001-19.136-0005	ЕТ „ЯВОР КЮРЧЕВ“	96 696,00 лв.	72 522,00 лв.	Сключен Договор	96 696,00 лв.	72 522,00 лв.	60 435,00 лв.
6	BG06RDNP001-19.136-0006	"Ганчеви перфект" ЕООД	33 489,36 лв.	25 117,03 лв.	Сключен Договор	28 446,82 лв.	21 335,11 лв.	21 335,07 лв.
7	BG06RDNP001-19.136-0007	ВРАТИЧКИТЕ ООД	93 449,60 лв.	70 087,19 лв.	Оттеглен			
8	BG06RDNP001-19.136-0008	Цветков - М ЕООД	97 790,00 лв.	73 342,50 лв.	Сключен Договор	80 970,12 лв.	60 727,59 лв.	60 726,00 лв.
9	BG06RDNP001-19.136-0009	"АНГЕЛОВИ АУТО" ЕООД	96 471,60 лв.	72 353,20 лв.	Отхвърлен			
10	BG06RDNP001-19.136-0010	„АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ПЛАМАДЕНТ“ ООД	97 706,00 лв.	73 279,50 лв.	Сключен Договор	95 596,99 лв.	72 447,74 лв.	72 447,73 лв.
11	BG06RDNP001-19.136-0011	"ЕВРОКОНСУЛТ МИГ" ООД	89 191,71 лв.	66 893,78 лв.	Сключен Договор Отказ от изпълнение на договор	89 191,71 лв.	66 893,78 лв.	
няма постъпили предложения					обявен втори прием с краен срок 29.07.2019г.			
Общо:			915 295,47 лв.	686 471,10 лв.		487 804,44 лв.	366 603,32 лв.	214 943,80 лв.

Процедура № BG06RDNP001-19.739 МИГ Белене-Никопол Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

№ по ред на проектното предложение в ИСУН 2020	Рег. № на проектното предложение в ИСУН 2020	Кандидат	Заявена от кандидата обща стойност на проектното предложение, лв.	Заявена от кандидата БФП, лв.	Статус	Одобрена обща стойност на проектното предложение лв. от ДФЗ/РА	Одобрена БФП лв. от ДФЗ/РА	Реално изплатени средства, след одобрен финален отчет, проверено в ИСУН
1	BG06RDNP001-19.739-0001	ЕТ "Красимир Джантов"	97 650,00 лв.	73 237,50 лв.	Сключен Договор	97 650,00 лв.	73 237,50 лв.	73 237,50 лв.
2	BG06RDNP001-19.739-0002	АГРО СТИЛ - С ЕООД	44 697,60 лв.	33 523,20 лв.	Сключен Договор	44 697,60 лв.	33 523,20 лв.	33 429,74 лв.
3	BG06RDNP001-19.739-0003	„АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ПЛАМАДЕНТ“ ООД	85 397,76 лв.	64 048,32 лв.	Сключен Договор	85 397,76 лв.	64 048,32 лв.	57 948,48 лв.
4	BG06RDNP001-19.739-0004	"Еко Продъктс Индъстри" ЕООД	52 986,97 лв.	39 740,22 лв.	Сключен Договор	52 986,97 лв.	39 740,22 лв.	39 740,22 лв.
5	BG06RDNP001-19.739-0005	ЕТ "Валентина Славчева - 69"	97 788,72 лв.	73 341,51 лв.	Сключен Договор	97 788,72 лв.	73 341,51 лв.	72 656,81 лв.
6	BG06RDNP001-19.739-0006	Земеделска и производителна кооперация "Антарес"	81 340,62 лв.	61 005,47 лв.	Сключен Договор	77 500,62 лв.	58 125,47 лв.	57 932,74 лв.
7	BG06RDNP001-19.739-0007	ЕТ "Валентина Славчева - 69"	49 300,00 лв.	36 975,00 лв.	Сключен Договор Отказ от изпълнение на договор	49 300,00 лв.	36 975,00 лв.	
8	BG06RDNP001-19.739-0008	АЛ- ТОНИ 82 ЕООД	47 749,75 лв.	35 834,81 лв.	Оттеглен проект на етап проверка в ДФЗ			
9	BG06RDNP001-19.739-0009	"АЛИ ИНВЕСТ" ЕООД	47 314,80 лв.	35 486,10 лв.	Отхвърлен			
Общо:			604 226,22 лв.	453 192,13 лв.		456 021,67 лв.	342 016,22 лв.	334 945,49 лв.

Процедура № BG06RDNP001-19.253 МИГ Белене-Никопол Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

№ по ред на проектното предложение в ИСУН 2020	Рег. № на проектното предложение в ИСУН 2020	Кандидат	Заявена от кандидата обща стойност на проектното предложение, лв.	Заявена от кандидата БФП, лв.	Статус	Одобрена обща стойност на проектното предложение лв. от ДФЗ/ РА	Одобрена БФП лв. от ДФЗ/ РА	Реално изплатени средства, след одобрен финален отчет, проверено в ИСУН
1	BG06RDNP001-19.253-0001	ОБЩИНА НИКОПОЛ	391 104,62 лв.	391 104,62 лв.	Сключен Договор	353 442,00 лв.	353 442,00 лв.	352 573,55 лв.
2	BG06RDNP001-19.253-0002	ОБЩИНА БЕЛЕНЕ	383 346,51 лв.	383 346,51 лв.	Сключен Договор	320 273,15 лв.	320 273,15 лв.	291 655,48 лв.
Общо:			774 451,13 лв.	774 451,13 лв.		673 715,15 лв.	673 715,15 лв.	644 229,03 лв.

Процедура № BG06RDNP001-19.566 МИГ Белене-Никопол Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

№ по ред на проектното предложение в ИСУН 2020	Рег. № на проектното предложение в ИСУН 2020	Кандидат	Заявена от кандидата обща стойност на проектното предложение, лв.	Заявена от кандидата БФП, лв.	Статус	Одобрена обща стойност на проектното предложение лв. от ДФЗ/ РА	Одобрена БФП лв. от ДФЗ/ РА	Реално изплатени средства, след одобрен финален отчет, проверено в ИСУН
1	BG06RDNP001-19.566-0001	ОБЩИНА БЕЛЕНЕ	319 131,62 лв.	319 131,62 лв.	Сключен Договор	319 131,62 лв.	319 131,62 лв.	308 845,87 лв.
2	BG06RDNP001-19.566-0002	ОБЩИНА НИКОПОЛ	319 496,31 лв.	319 496,31 лв.	Сключен Договор	318 933,00 лв.	318 933,00 лв.	318 933,00 лв.
няма постъпили предложения					обявен втори прием с краен срок 12.12.2022г.			
Общо:			638 627,93 лв.	638 627,93 лв.		638 064,62 лв.	638 064,62 лв.	627 778,87 лв.

Процедура № BG06RDNP001-19.319 МИГ Белене-Никопол Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

№ по ред на проектното предложение в ИСУН 2020	Рег. № на проектното предложение в ИСУН 2020	Кандидат	Заявена от кандидата обща стойност на проектното предложение, лв.	Заявена от кандидата БФП, лв.	Статус	Одобрена обща стойност на проектното предложение лв. от ДФЗ/ РА	Одобрена БФП лв. от ДФЗ/ РА	Реално изплатени средства, след одобрен финален отчет, проверено в ИСУН
1	BG06RDNP001-19.319-0001	ОБЩИНА БЕЛЕНЕ	78 099,67 лв.	78 099,67 лв.	Сключен Договор	76 825,45 лв.	76 825,45 лв.	75 043,45 лв.
2	BG06RDNP001-19.319-0002	ОБЩИНА НИКОПОЛ	73 500,00 лв.	73 500,00 лв.	Сключен Договор	73 398,00 лв.	73 398,00 лв.	69 450,00 лв.
3	BG06RDNP001-19.319-0003	„Народно Читалище Напредък 1871“, гр. Никопол	52 080,00 лв.	52 080,00 лв.	Оттеглен			
4	BG06RDNP001-19.319-0004	Народно Читалище "Напредък 1871", гр. Никопол	52 080,00 лв.	52 080,00 лв.	Сключен Договор	52 080,00 лв.	52 080,00 лв.	52 080,00 лв.
5	BG06RDNP001-19.319-0005	Народно читалище "Христо Ботев - 1892", гр. Белене	68 907,56 лв.	68 907,56 лв.	Сключен Договор	68 533,97 лв.	68 533,97 лв.	62 672,92 лв.
6	BG06RDNP001-19.319-0006	ОБЩИНА БЕЛЕНЕ	77 053,57 лв.	77 053,57 лв.	Сключен Договор	76 512,87 лв.	76 512,87 лв.	76 512,87 лв.
7	BG06RDNP001-19.319-0007	Община Никопол	77 925,44 лв.	77 925,44 лв.	Сключен Договор	64 937,87 лв.	64 937,87 лв.	64 937,87 лв.
Общо:			479 646,24 лв.	479 646,24 лв.		412 288,16 лв.	412 288,16 лв.	259 246,37 лв.

Процедура BG06RDNP001-19.321 "МИГ Белене-Никопол Мярка 8.1 "Подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви“

№ по ред на проектното предложение в ИСУН 2020	Рег. № на проектното предложение в ИСУН 2020	Кандидат	Заявена от кандидата обща стойност на проектното предложение, лв.	Заявена от кандидата БФП, лв.	Статус	Одобрена обща стойност на проектното предложение лв. от ДФЗ/ РА	Одобрена БФП лв. от ДФЗ/ РА	Реално изплатени средства, след одобрен финален отчет, проверено в ИСУН
1	BG06RDNP001-19.321-0001	ЕКО ПРОДЪКТС ИНДЪСТРИ ЕООД	39 097,09 лв.	39 097,09 лв.	Сключен Договор	39 097,09 лв.	39 097,09 лв.	39 097,08 лв.
няма постъпили предложения					обявен втори прием с краен срок 26.04.2022г.			
Общо:			39 097,09 лв.	39 097,09 лв.		39 097,09 лв.	39 097,09 лв.	39 097,08 лв.

Процедура за подбор № BG16RFOP002-2.022 по ИП 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ от ОПИК 2014-2020 г.

№ по ред на проектното предложение в ИСУН 2020	Рег. № на проектното предложение в ИСУН 2020	Кандидат	Заявена от кандидата обща стойност на проектното предложение, лв.	Заявена от кандидата БФП, лв.	Статус	Одобрена обща стойност на проектното предложение лв. от ДФЗ/ РА	Одобрена БФП лв. от ДФЗ/ РА	Реално изплатени средства, след одобрен финален отчет, проверено в ИСУН
1	BG16RFOP002-2.022-0001	„Енержемикал“ ООД	387 597,30 лв.	348 837,57 лв.	Сключен Договор	387 597,30 лв.	348 837,57 лв.	348 649,20 лв.
2	BG16RFOP002-2.022-0002	„Майкромет“ ООД	121 950,00 лв.	109 755,00 лв.	Сключен Договор	121 950,00 лв.	109 755,00 лв.	109 615,50 лв.
3	BG16RFOP002-2.022-0003	„Клеърс“ ЕООД	391 078,60 лв.	351 970,74 лв.	Сключен Договор	391 078,60 лв.	351 970,74 лв.	351 841,23 лв.
4	BG16RFOP002-2.022-0004	ЕТ „ПТБ-Даниела Денева	389 412,00 лв.	350 470,80 лв.	Сключен Договор	389 412,00 лв.	350 470,80 лв.	350 361,00 лв.
5	BG16RFOP002-2.022-0005	„ДУНАВ - НИКОПОЛ“ ЕООД	228 921,00 лв.	206 028,90 лв.	Сключен Договор	221 921,00 лв.	199 728,90 лв.	198 810,00 лв.
6	BG16RFOP002-2.022-0006	МЕД ИНДЪСТРИ ООД	243 750,00 лв.	219 375,00 лв.	Оттеглен			
7	BG16RFOP002-2.022-0007	МИНЧЕВ МЕБЕЛ ООД	335 922,44 лв.	302 330,20 лв.	Одобрен, със статут "Резерва", поради недостиг на финансови средства			
8	BG16RFOP002-2.022-0008	БЕЛЛА 21 ООД	389 286,00 лв.	350 357,40 лв.	Сключен Договор	389 286,00 лв.	343 282,29 лв.	343 162,20 лв.
няма постъпили предложения					обявена прием с краен срок 20.01.2020 г.			
Общо:			2 487 917,34 лв.	2 239 125,61 лв.		1 901 244,90 лв.	1 704 045,30 лв.	1 702 439,13 лв.

Процедура № BG16M1OP002-3.013 МИГ Белене-Никопол „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол“

№ по ред на проектното предложение в ИСУН 2020	Рег. № на проектното предложение в ИСУН 2020	Кандидат	Заявена от кандидата обща стойност на проектното предложение, лв.	Заявена от кандидата БФП, лв.	Статус	Одобрена обща стойност на проектното предложение лв. от ДФЗ/ РА	Одобрена БФП лв. от ДФЗ/ РА	Реално изплатени средства
1	BG16M1OP002-3.013-001	ФОНДАЦИЯ ЗА ОКОЛНА СРЕДА И ЗЕМЕДЕЛИЕ	503 370,00 лв.	503 370,00 лв.	Отхвърлен	ПРЕКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА		
2	BG16M1OP002-3.013-002	Асоциация наука за природата Сдружение	947 747,60 лв.	947 747,60 лв.				
3	BG16M1OP002-3.013-003	Община Никопол	849 569,00 лв.	849 569,00 лв.				

Процедура № BG16M1OP002-3.013 МИГ Белене-Никопол „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол“

№ по ред на проектното предложение в ИСУН 2020	Рег. № на проектното предложение в ИСУН 2020	Кандидат	Заявена от кандидата обща стойност на проектното предложение, лв.	Заявена от кандидата БФП, лв.	Статус	Одобрена обща стойност на проектното предложение лв. от ДФЗ/ РА	Одобрена БФП лв. от ДФЗ/ РА	Реално изплатени средства
1	BG16M1OP002-3.030-001	Община Никопол	799 976,00 лв.	799 976,00 лв.	Сключен Договор	799 976,00 лв.	799 976,00 лв.	763 739,80 лв.
2	BG16M1OP002-3.030-002	Асоциация наука за природата Сдружение	800 000,00 лв.	800 000,00 лв.	Сключен Договор	800 000,00 лв.	800 000,00 лв.	770 590,97 лв.
3	BG16M1OP002-3.030-003	ФОНДАЦИЯ ЗА ОКОЛНА СРЕДА И ЗЕМЕДЕЛИЕ	349 836,00 лв.	349 836,00 лв.	Сключен Договор	349 836,00 лв.	349 836,00 лв.	341 555,09 лв.
Общо:			1 949 812,00 лв.	1 949 812,00 лв.		1 949 812,00 лв.	1 949 812,00 лв.	1 875 885,86 лв.

2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ:

През отчетния период МИГ поддържа деловодна система и архив, съгласно нормативно определените стандарти. Тази дейност е извършвана от техническия сътрудник в административния екип на МИГ съгласно длъжностна характеристика.

Екипът на МИГ Белене-Никопол води следните регистри, като част от деловодната система: регистър на входящата и изходящата кореспонденция, регистър на заявленията за промяна на Споразумение и СВОМР, регистър на сключените договори с граждански лица и регистър на сключените договори с външни изпълнители, регистри на заповеди на Председател на Управителния съвет и на Изпълнителния директор, регистър на протоколи на органите на управление на МИГ (Управителен съвет и Общо събрание), и др. във връзка с дейността на МИГ.

Като част от деловодната система и в изпълнение на задълженията си по чл. 23, ал. 2 на Наредба № 1 от 22 януари 2016 г., МИГ писмено уведомява МЗХ и ДФЗ-РА за провеждането на информационни срещи, обучения, конференции и други мероприятия.

3. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане на електронната страница на МИГ:

През целия период на изпълнение на СВОМР:

- Извършена е поддръжка на интернет страницата на МИГ, включително актуализиране на информацията, обновяване на рубрики, създаване на нови такива и подобряване на работата на сайта, като цяло;
- Осъществени са публикации в местни и регионални медии в интернет страници www.plevenpress.com, www.svishtovtoday.com, www.plevenzapleven.bg; www.posoki.com; www.bgsever.info и www.infopleven.com.
- Във връзка с дейностите по информиране и публичност са изработени и доставени рекламни и информационни материали с изискуемите лога, които се разпространяват безплатно на територията на МИГ Белене-Никопол.
- Ежегодно се разработвани анализи, даващи оценка за въздействието на СВОМР върху социално-икономическото развитие и от удовлетвореността от прилагането и на територията.

4. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително посещения на място от представители на МИГ:

През целия период на изпълнение на СВОМР, мониторингът по изпълнението на договорите се извършва съгласно Раздел 8 на Стратегията за ВОМР на МИГ Белене-Никопол „Описание на уредбата за управлението и мониторинга на стратегията, която показва капацитета на местната група за действие да изпълни стратегията, и описание на специфичната уредба относно оценката“, т. 8.4. „Описание на системата за мониторинг и оценка“, чиято т. 3 е „Ежегодно проучване за въздействието на СВОМР върху социално-икономическото развитие на територията и удовлетвореността от прилагането на СВОМР в общността“. Проучванията имат за цел да изследва напредъка в прилагането на Стратегията, постигането на приоритетите и специфичните ѝ цели, както и тенденциите и промените в социално-икономическото развитие на територията, които са евентуален резултат и ефект от това прилагане.

Мониторинг по изпълнение на договорите се осъществява също чрез ИСУН 2020 и чрез годишните доклади за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на СВОМР“ от ПРСР 2014-2020 г.

Във връзка с оценка на проектните предложения, организирана от МИГа, се извършват посещения на място при наличие на СМР по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР 2014-2020 г. и по отношение на терени за залесяване по мярка 8.1 "Подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви“ от СВОМР 2014-2020 г.

През отчетния период МИГ Белене-Никопол издава становища на бенефициентите към СВОМР за одобрение на изменения и/или допълнения на административни договори за предоставяне на БФП.

5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им:

Няма.

7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР

Иновативният характер на Стратегията за ВОМР на МИГ Белене-Никопол се изразява пряко в прилагането за първи път на т. нар. „многофондов подход“, който обединява мерки от три оперативни програми, а именно: ПРСР, ОПИК и ОПОС. Всички те са внимателно подбрани, за да кореспондират с необходимия комплекс от решения, нужен на точно тази конкретна територия за решаване на специфичните проблеми, преодоляването на слабостите и превръщането на района в конкурентоспособен и стабилен.

Търсейки възможност за въвеждане на иновации, се откриват и дефинират нови начини и възможности за използване на съществуващия потенциал и ресурси. Иновативен подход се прилага и в процеса на оценка на проектни предложения по процедурите, администрирани от МИГ, чрез въвеждането на критерии за оценка на иновативните решения, предлагани от кандидатите за безвъзмездна финансова помощ.

МИГ Белене-Никопол извършва „Ежегодно проучване за въздействието на СВОМР върху социално-икономическото развитие на територията и удовлетвореността от прилагането на СВОМР в общността“. Анализите се разработват като част от системния процес по оценка на изпълнението и въздействието на Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на територията на Местна инициативна група (МИГ) Белене – Никопол. Проучванията обхващат периода от 2017 г., когато започва реалното изпълнение на стратегията, до юни 2025 г., като включва актуални данни, осигурени от официални източници и от екипа на МИГ. Целите са не просто да се представи отчет по индикатори, а да даде задълбочена представа за степента, характера и устойчивостта на въздействието върху социално-икономическото развитие на територията.

Методологията на проучването стъпва на официалните указания за мониторинг и оценка, заложи в програмните документи на Европейската комисия, като основен ориентир са „Насоки за оценка на LEADER/ВОМР“ (2017 г.). Допълнително са използвани признати документи в националната практика по оценка на въздействието, сред които: „Ръководство за извършване на оценка на въздействието“, включително Приложение № 1 „Идентифициране на икономическите, социалните и екологичните въздействия“ (прието от Министерския съвет), както и „Методика за последваща оценка на програми и нормативни актове“ на Института по публична администрация.

През 2017 година, МИГ Белене-Никопол организира провеждането на две проучвания и анализи на територията на теми:

- 1. Проучване на туристическия потенциал и формиране на туристически продукт на територията на МИГ Белене – Никопол;*
- 2. Проучване в сферата на конкурентоспособност на МСП и възможности за създаване на нови предприятия и дейности на територията на МИГ Белене – Никопол*

Двете проучвания имаха за цел да дадат яснота и актуална картина за възможностите на СВОМР да въздейства върху развитието на туристическия потенциал на територията и местните общности в селските райони да търсят нови начини да станат конкурентноспособни, да използват максимално своите ресурси, за да преодолеят предизвикателствата, пред които са изправени като: застаряващо население, ниско качество на живот, липса на услуги и възможности за трудова заетост.

През 2018 г. беше реализирано такова на тема:

„Проучване на възможностите за подобряване на природозащитното състояние на видовете от мрежата НАТУРА чрез подхода ВОМР“

То имаше за цел да повиши информираността на екипа на МИГ „Белене-Никопол“, както и на цялата местна общност за видовете и местообитанията, включени в зоните от Натура 2000, които са докладвани в „неблагоприятно – незадоволително“ състояние съгласно Националната приоритетна рамка за действие и възможностите за подобряване на природозащитното им състояние посредством мерките на ОПОС, включени в Стратегията за ВОМР. А това, от своя страна, да спомогне за успешното реализиране на Стратегията за ВОМР на МИГ „Белене-Никопол“, по-специално по Приоритет 2: Подобряване на условията на живот чрез развитие на техническата инфраструктура и опазване на околната среда с неговата Специфична цел 3: Сигурна жизнена среда и екологично развитие - мерките по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на ОПОС 2014 – 2020 г., както и да подскаже възможността за комбиниране на мерки по ПРСР (например 7.5) за развитие на туризма и мерките по ОПОС в няколко последващи проекта, което ще гарантира интегрирания подход за развитие на територията – един от основните принципи на ВОМР в новия Програмен период.

През 2019 г. бяха реализирани две проучвания на теми:

1. „Териториално изследване за нагласите на малките земеделски стопанства за развитие на бизнес и диверсификация на инвестиции дейности“

Проучването има за цел да изследва характеристиките и проблемите на малките стопанства на територията на МИГ, техния потенциал, нагласи и възможности за диверсификация в неземеделски дейности, както и общото развитие на селското стопанство и цялата икономика в района, местния бизнес климат, потребностите и ресурсите които могат да се развиват, нуждата от различни пазарни ниши, социални битови и в областта на културата услуги. Анализът е в помощ и на изпълнението на Стратегията за ВОМР и по специално на **Приоритет 1: Повишаване на ефективността и производителността на малките и средни селски стопанства чрез модернизация и разнообразяване към неземеделски дейности, чрез неговата модернизация и разнообразяване към неземеделски дейности, чрез неговата Специфична цел 2 – Развитие на неземеделски дейности, услуги и туризъм.** Данните ще бъдат полезни на екипа на МИГ както при подбора на проекти при подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, така и при свързването и съгласуването им с проекти по други мерки от ПРСР и другите оперативни програми, предвидени в Стратегията, за да се гарантира интегриран подход и хармонично развитие на територията с осигуряване на ползи за цялата местна общност, а не само за отделните бенефициенти.

2. „Проучване на въздействието на СВОМР върху социално-икономическото развитие на територията на МИГ Белене-Никопол и удовлетвореността от прилагането на СВОМР в общността“.

Това проучване е базирано върху необходимостта от актуална информация относно напредъка в постигане на набелязаните в Стратегията цели и въздействия, като темата е заложена в раздел 8 от СВОМР като част от инструментариума за извършване на мониторинг и събиране на данни от МИГ. Проучването е свързано с оценка на качеството на самата Стратегия, вътрешната и външната съгласуваност между приоритети, цели и мерки, както и с различни програмни документи: с изпълнението на количествените показатели и със субективните възприятия на местната общност; с правилното прилагане на принципите на ВОМР и на интегрирания и многосекторен подход; с обективните и субективни фактори, от които зависи успешното изпълнение; добавената стойност, която ВОМР носи за територията – повишаване на местния капацитет, подобряване на местното самоуправление и засилване на резултатите – ползите, които са постигнати чрез прилагането на подхода ВОМР, сравнени с ползите, които биха били постигнати без прилагането на този метод. Основна цел на анализа е да повиши знанията и уменията на екипа на МИГ относно успешното прилагане на ВОМР на територията, изпълнението на Стратегията и как може да бъде постигнато благоприятно социално – икономическо въздействие чрез реализирането ѝ и да бъде удовлетворена местната общност. Анализът е в помощ и избираните и предварителното одобрение на приложенияте на МИГ проекти и осъзнаване на необходимостта от свързаност между тях, както и на необходимостта на прецизиране на критериите за оценка и индикатори за изпълнение.

През 2020 г. беше реализирано проучване на тема:

„Проучването е на тема „Възможности за развитие на нестандартни форми на туризъм на територията на МИГ Белене-Никопол“:

Алтернативният туризъм в селските райони през този Програмен период се свързва с устойчивото им развитие – подпомага икономиката, съдейства за опазване на околната среда и има социална функция – отваря нови възможности за неземеделски дейности, повишава доходите на местните общности, създава работни места и задържа младите хора. В следващия Програмен период целите на устойчивото развитие се запазват, като селските райони, освен като места за земеделие, вече се смятат и за територии за отдых и почивка със запазен природен ресурс, източник на познание заради богатството от културни ценности, място за обмяна на духовни ценности и традиции, като едновременно с това пазят и местната идентичност. Развитието на туризма в неговите нестандартни форми, малки групи посетители и екологична насоченост ще продължи да бъде приоритет и по тази причина, проучването ще бъде в помощ и при съставянето на евентуалната следваща Стратегия за ВОМР догодина.

Цел на анализа е разглеждането на възможностите за подобряване на туристическата инфраструктура и разнообразяването на атракциите на територията на двете общини, обогатяване на туристическите услуги чрез допълнителни пакети (спорт, лов, риболов, обиколки на забележителности). Друга цел е проучване на потенциала за изграждане на нови обекти, които не изискват големи финансови вложения или могат да бъдат реализирани по проекти – къмпинги, създаване на мини музеи, тематични паркове, очертаване на местни маршрути, които обаче биха подпомогнали развитието на алтернативния туризъм: селски, спортен, културно-исторически, еко и природен туризъм. Малки инвестиции и много въображение биха повишили туристическия интерес и увеличили броя на посетителите в двете общини, както и ще осигурят повече места за отдых и развлечение и за местните общности.

Анализът е в помощ и на изпълнението на Стратегията за ВОМР и по специално на:

Приоритет 1: *Повишаване на ефективността и производителността на малките и средни селски стопанства чрез модернизация и разнообразяване към неземеделски дейности, чрез неговата модернизация и разнообразяване към неземеделски дейности, чрез неговата*

Специфична цел 2 – *Развитие на неземеделски дейности, услуги и туризъм.* Данните ще бъдат полезни на екипа на МИГ както при подбора на проекти при подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, така и при свързването и съгласуването им с проекти по други мерки от ПРСР и другите оперативни програми, предвидени в Стратегията, за да се гарантира интегриран подход и хармонично развитие на територията с осигуряване на ползи за цялата местна общност, а не само за отделните бенефициенти.

Приоритет 2: *Подобряване на условията на живот чрез развитие на техническата инфраструктура и опазване на околната среда и неговата*

Специфична цел 2 - Развитие на малка инфраструктура в областта на отдиха и туризма, като ще помогне и при избора на проекти по мярка 7.5, който предстои. Анализът цели да повиши информираността на екипа на МИГ и оттам и на местната общност относно стратегическите насоки в развитието на туризма в селските райони на ниво ЕС и в България, особено в областта на алтернативните му (специализирани) форми и за конкретните възможности за създаване на нестандартни форми на туризъм на територията.

През 2021 г. беше реализирано проучване на тема:

„Проучване на въздействието на СВОМР върху социално-икономическото развитие на територията на МИГ Белене-Никопол и удовлетвореността от прилагането на СВОМР в общността“.

Това проучване е базирано върху необходимостта от актуална информация относно напредъка в постигане на набелязаните в Стратегията цели и въздействия, като темата е заложена в раздел 8, т 8.4 Описание на системата за мониторинг и оценка от Стратегията за ВОМР като част от инструментариума за извършване на мониторинг и събиране на данни от МИГ. Проучването е свързано с оценка на качеството на самата Стратегия, вътрешната и външната съгласуваност между приоритети, цели и мерки, както и с различни програмни документи: с изпълнението на количествените показатели и със субективните възприятия на местната общност; с правилното прилагане на принципите на ВОМР и на интегрирания и многосекторен подход; с обективните и субективни фактори, от които зависи успешното изпълнение; добавената стойност, която ВОМР носи за територията – повишаване на местния капацитет, подобряване на местното самоуправление и засилване на резултатите – ползите, които са постигнати чрез прилагането на подхода ВОМР, сравнени с ползите, които биха били постигнати без прилагането на този метод. Основна цел на анализа е да повиши знанията и уменията на екипа на МИГ относно успешното прилагане на ВОМР на територията, изпълнението на Стратегията и как може да бъде постигнато благоприятно социално-икономическо въздействие чрез реализирането ѝ и да бъде удовлетворена местната общност. Анализът е в помощ избирането и предварителното одобрение на приложените на МИГ проекти и осъзнаване на необходимостта от свързаност между тях, както и на необходимостта от прецизиране на критериите за оценка и индикаторите за изпълнение.

През 2022 г. беше реализирано проучване на тема:

„Проучване на въздействието на СВОМР върху социално-икономическото развитие на територията на МИГ Белене – Никопол и удовлетвореността от прилагането на СВОМР в общността“.

Анализът на въздействието на СВОМР разглежда от една страна напредъка по прилагането на самата Стратегия, а от друга изследва има ли промяна на икономическите, социалните и екологичните показатели на територията, която да е пряк резултат или поне да е свързана с това прилагане. Анализът на въздействието изследва ефективността и ефикасността от прилагането на някакви интервенции на дадена територия – проекти, политики, програми или стратегии, като се наблюдават настъпилите икономически, социални и екологични промени вследствие на тези интервенции, в случая изпълнението на проектите по СВОМР. На местно ниво, могат да се правят и по-чести анализи на въздействието, като целта им е да се разбере какво работи и какво не работи в прилагането на мерките, участват ли всички предварително идентифицирани заинтересовани страни, достатъчно прозрачна и ефективна ли е работата на МИГ, какво още може да се направи за популяризиране на подхода ВОМР, какво е одобрението на местната общност.

През 2023 г. беше реализирано проучване на тема:

„Проучване на въздействието на СВОМР върху социално-икономическото развитие на територията на МИГ Белене – Никопол и удовлетвореността от прилагането на СВОМР в общността“.

Анализът на въздействието изследва ефективността и ефикасността от прилагането на някакви интервенции на дадена територия – проекти, политики, програми или стратегии, като се наблюдават настъпилите икономически, социални и екологични промени вследствие на тези интервенции, в случая изпълнението на проектите по СВОМР.

Оценката за въздействие на Стратегиите за ВОМР се прави на ниво изпълнение на ПРСР (обикновено от Управляващия орган) и на местно ниво (от МИГ и външни експерти, комитет за мониторинг и др.). Тъй като въздействието включва както количествени, така и по-общи критерии, свързани с качество, социален капацитет, субективни фактори, такъв тип оценка обичайно се извършва след приключване на Програмния период, респективно след изпълнение на местната Стратегия и проектите по нея.

Проучването на мненията на общността дава представа за това дали са удовлетворени заинтересованите страни, какво е отношението към текущата работа на МИГ (одобрение или неодобрение), какви са били предварителните очаквания и до каква степен те са оправдани, какво повече биха искали да получат хората чрез прилагането на ВОМР и чрез дейността на МИГ (като личен капацитет, повишаване на информираността, създаване на формални и неформални контакти, посредничество с институциите).

През 2024 г. беше реализирано проучване на тема:

„Проучване на въздействието на СВОМР върху социално-икономическото развитие на територията на МИГ Белене – Никопол и удовлетвореността от прилагането на СВОМР в общността“.

В анализа на въздействието последователно са разгледани: националният напредък в усвояването на оперативните програми, ПРСР и подхода ВОМР с цел очертаване на някои общи за страната проблеми, благоприятните и неблагоприятните фактори за напредъка; механизма на прилагане и управление на ВОМР на местно ниво - дейностите на МИГ по изготвяне на процедури, прием на проекти, информирането, консултирането и популяризирането на СВОМР; взаимодействието на проектите по СВОМР с другите проекти и програми, осъществени на територията на двете общини на МИГ, тъй като интегрираният подход е задължителен и въздействието се надгражда и допълва; постигнатите икономически въздействия – повишаване на

базовите индикатори и развитие на различните сектори; постигнатите социални въздействия – доходи, заетост и безработица; постигнатите екологични въздействия – енергийна и ресурсна ефективност, управление на отпадъците, биоразнообразие и др. За да се измери удовлетвореността на местната общност е изготвен въпросник и е проведено анкетно проучване.

През 2025 г. беше реализирано проучване на тема:

„Проучване на въздействието на СВОМР върху социално-икономическото развитие на територията на МИГ Белене – Никопол и удовлетвореността от прилагането на СВОМР в общността“. Проучването се разработва като част от системния процес по оценка на изпълнението и въздействието на Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на територията на Местна инициативна група (МИГ) Белене–Никопол. Анализът обхваща периода от 2017 г., когато започва реалното изпълнение на стратегията, до юни 2025 г., като включва актуални данни, осигурени от официални източници и от екипа на МИГ. Целта му е да даде задълбочена представа за степента, характера и устойчивостта на въздействието върху социално-икономическото развитие на територията.

Документът следва логиката на програмен подход, като анализира приноса на СВОМР към местните, регионални и национални цели за развитие, отчитайки едновременно постиженията, предизвикателствата и изведените поуки. Специален фокус е поставен върху темите за заетостта, демографията, достъпа до услуги, инфраструктурните подобрения, екологичните интервенции и предприемачеството. Анализира се и ролята на МИГ като катализатор на местното партньорство, гражданска активност и капацитет за самоуправление.

През 2023 г. за популяризиране дейността на МИГ Белене-Никопол се организира и проведе информационно еднодневно събитие на открито за представяне на дейностите на местната инициативна група и популяризиране на СВОМР за над 50 участника.

8. Управление на Местната инициативна група (ако е приложимо);

1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложимо): Няма.

2. Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (ако е приложимо):

През целия период на изпълнение на СВОМР на МИГ Белене-Никопол всички промени в позиция експерт по прилагане на СВОМР са извършени при спазване на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. и приложимото законодателство.

3. Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо): Няма.

4. Промяна на други служители на МИГ(ако е приложимо): Няма.

5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ (ако е приложимо):

В състава на Колективния върховен орган на МИГ Белене-Никопол членуват 32 юридически и физически лица. През целия период на изпълнение на СВОМР на МИГ Белене-

Никопол всички промени на СВОМР са извършени при спазване на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. и приложимото законодателство.

6. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ:

Колективния управителен орган на МИГ Белене-Никопол се състои от 7 юридически и физически лица.

През целия период на изпълнение на СВОМР на МИГ Белене-Никопол всички промени на позиция експерт по прилагане на СВОМР са извършени при спазване на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. и приложимото законодателство.

Към края на отчетния период за изпълнение на СВОМР, членовете на колективния управителен орган са:

1. Малинка Василева – председател на КУО - физическо лице/не стопански сектор;
2. Емил Цеков – Зам. председател на КУО, Община Никопол - публичен сектор;
3. Мария Иванова – секретар НЧ „П.Парчевич-1927 г.“ – с. Асеново – не стопански сектор;
4. Ася Димитрова – секретар НЧ „Съгласие-1907 г.“ – с. Лозица – не стопански сектор;
5. Тихомира Лазарова – управител „Майкромед“ ООД – стопански сектор;
6. Янко Главанов – управител „Ани и Яни 2000“ ЕООД – стопански сектор;
7. Пламен Дулев – земеделски производител – стопански сектор.

7. Промяна на офиса на МИГ (ако е приложимо): Няма.

8. Други въпроси, свързани с управлението на МИГ (ако е приложимо): Няма.

9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение (ако е приложимо):

През целия период на изпълнение на СВОМР бяха направени следните промени, както следва:

2018 г.:

- На основание чл. 39, т. 1 и т. 5 от Наредба № 22/14.12.2015 г., чл. 36 от ПМС № 161/2016 г. и съгласно чл. чл. 13, чл. 14, ал. 1 и чл. 18, ал. 1, т. 1 и т. 5 от Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-11/25.01.2017 г. беше сключено допълнително споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-11 от 03.08.2018 г. Промяната е в част 5. Описание на мерките, раздел ПРСР (ЕЗФРСР) по мерки 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“;

- На основание чл. 39, т. 1 и т. 5 от Наредба № 22/14.12.2015 г., чл. 36 от ПМС № 161/2016 г. и съгласно чл. чл. 13, чл. 14, ал. 1 и чл. 18, ал. 1, т. 1 и т. 5 от Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-11/25.01.2017 г. беше сключено допълнително споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-11 от 17.12.2018 г. Промяната касае критериите за оценка на ПП

по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г.;

2019 г.:

- На основание чл. 39, т. 1 и т. 5 от Наредба № 22/14.12.2015 г., чл. 36 от ПМС № 161/2016 г. и съгласно чл. чл. 13, чл. 14, ал. 1 и чл. 18, ал. 1, т. 1 и т. 5 от Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-11/25.01.2017 г., беше сключено допълнително споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-11 от 06.02.2019 г. Промяната е в част 5. Описание на мерките, раздел ПРСР (ЕЗФРСР) за мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“;

- На основание чл. 39, т. 1 и т. 5 от Наредба № 22/14.12.2015 г., чл. 36 от ПМС № 161/2016 г. и съгласно чл. чл. 13, чл. 14, ал. 1 и чл. 18, ал. 1, т. 1 и т. 5 от Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-11/25.01.2017 г. беше сключено допълнително споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-11 от 29.08.2019 г. Промяната е в част 5. Описание на мерките, раздел ПРСР (ЕЗФРСР) за мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“;

- На основание чл. 39, т. 1 и т. 5 от Наредба № 22/14.12.2015 г., чл. 36 от ПМС № 161/2016 г. и съгласно чл. чл. 13, чл. 14, ал. 1 и чл. 18, ал. 1, т. 1 и т. 5 от Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-11/25.01.2017 г. беше сключено допълнително споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-11 от 18.10.2019 г. Промяната е в част 5. Описание на мерките, раздел ПРСР (ЕЗФРСР) за мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства“, мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ и мярка 8.1 „Подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви“;

2021 г.:

- МИГ Белене-Никопол подписва Допълнително споразумение № РД 50-11/22.11.2021 г. във връзка с увеличаване на финансовия ресурс и нов финансов план на СВОМР;

2024 г.:

- МИГ Белене-Никопол подписва Допълнително споразумение № РД 50-11/06.12.2024 г. във връзка с прехвърляне на средства поради неусвоен финансов ресурс по мерките, финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 г., включени в СВОМР на МИГ Белене-Никопол.

10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията (ако е приложимо):

През отчетния период са проведени 6 посещения за проверка на място от представители на ДФЗ-РА, гр. Плевен. Съставени са протоколи от посещение на място. Посещенията на място са във връзка с изпълнение на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.), изпълнение на два проекта по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и изпълнение на проект по интервенция „Изпълнение на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие“ от СПРЗСР 2023-2027 г.

11. Индикатори:

Попълват се таблици 1 и 9 от приложението. Добавя/т се таблица/и с допълнителни/специфични индикатори от СВOMP на МИГ.

ИНДИКАТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СВOMP						
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Постигнато за отчетния период (2025)	Постигнато за периода от началото на прилагане на СВOMP	Източник на информация
Изходен	Брой проекти, финансирани по СВOMP	Бр.	47	3	46	База данни (ИСУН) и отчети МИГ
	Брой бенефициенти, подпомогнати по СВOMP	Бр.	55	3	46	База данни (ИСУН) и отчети МИГ
	Общ обем на инвестициите /със съфинансиране/	Лв.	8 900 000	268 251,36	9 117 765,77	База данни (Регистър проекти) и отчети МИГ
	Брой консултации, предоставени на потенциални бенефициенти	Бр.	92	6	166	База данни (ИСУН) и отчети МИГ
	Брой подпомогнати микропредприятия	Бр.	12	1	9	База данни (ИСУН) и отчети МИГ
	Брой проекти с инвестиция в туризъм и туристическа инфраструктура	Бр.	7	2	6	База данни (ИСУН) и отчети МИГ
	Проекти, свързани с опазване на природно-културното наследство	Бр.	2	0	3	База данни (ИСУН) и отчети МИГ
	Организирано обучение	Бр.	10	0	22	База данни (ИСУН) и отчети МИГ
Резултатен	Създадени работни места	Бр.	35	8	45	База данни (ИСУН) и отчети МИГ
	Брой модернизирано земеделски стопанства	Бр.	15	1	16	База данни (ИСУН) и отчети МИГ
	Брой икономически единици, въвели нови продукти, процеси или технологии	Бр.	5	1	24	База данни (ИСУН) и отчети МИГ
	Брой подобрени базисни/ публични инфраструктурни единици	Бр.	12	2	10	Отчети бенефициенти Мониторинг
	Млади хора до 40 г. и жени успешно реализирали проекти по СВOMP	%	30	33,33	28,26	База данни МИГ
	Природни и културно исторически обекти с подобрен достъп и анимация	Бр.	3	2	6	База данни (ИСУН) и отчети МИГ

	Залесени територии	Дка	11,015	11,015	11,015	База данни (ИСУН) и отчети МИГ
	Участници, завършили успешно обучение	Бр.	35	0	260	Връчени сертификати
	Жени, завършили успешно обучение	Бр.	15	0	186	Връчени сертификати
Въздействие	Население в селските райони, което се възползва от подобрените услуги	Бр.	15 500	8717	30864	База данни (ИСУН) и отчети МИГ
	Допълнителен брой туристи в резултат от интервенциите по СВОМР	Бр.	50 000	2000	3500	База данни (ИСУН) и отчети МИГ
	Създадени работни места	Бр.	35	8	45	База данни (ИСУН) и отчети МИГ Бюро по труда

Таблица № 10 неприложима

12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо):
Неприложимо.

13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред:

Екипът на МИГ Белене-Никопол през целия период на изпълнение на СВОМР, ежегодно води регистър входяща и изходяща поща, която кореспонденция е описвана в годишните доклади за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.

14. Опис на приложения:

Таблица 1: Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите.

Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР.

Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР

Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева (Неприложима)

Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева

Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР

Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева (Неприложима)

Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева

Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони

Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР /НП/

Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове

Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева

Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева (Неприложима)

Дата: 06.03.2025 г.

Заличено
съгласно ЗЗД

МАЛИНКА ВАСИЛЕВА

Председател на КУО на МИГ Белене-Никопол

Приложения:

Таблица 1. Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите

Индикатор	Цел за периода 2014 – 2020 според СВOMP	Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада (НП)		Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВOMP		Постигнато за периода на годишния доклад (за изплатени проекти) Неприложимо		Постигнато за периода от подписване на СВOMP (за изплатени проекти)	
		Мъже	Жени	Мъже	Жени	Мъже	Жени	Мъже	Жени
Работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите, финансирани от:	40	0	0	30	28	0	0	21	24
ЕЗФРСР	29	0	0	20	19	0	0	12	10
ОПОС	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОПИК	11	0	0	10	9	0	0	9	14

(излишните редове да се изтрият)

- 1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места;*
- 2. Отчитат се данните за създаване на работни места, свързани с проекти след тяхното стартиране, например: ако проект е за създаване на фермерски магазин, не се включват данните за създадени работни места по време на подготвителната фаза/реконструкция/строеж (за консултанти, архитекти, строители и т.н). Отчитат се данните за създадените работни места след отваряне на магазина (управител, продавач и т.н.). Доброволната работа не се включва, но самоназначаването следва да бъде отчетено;*
- 3. За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е най-малко една година. Когато е предвиден такъв за 6 месеца, работното място се отчита като 0,5 бр.*

Таблица 2. Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР.

Индикатор	Брой съгласно СВОМР	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада (НП)	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР	Брой съгласно изплатени проекти за периода на доклада (Неприложимо)	Брой съгласно изплатени проекти за периода от подписване на СВОМР
1	2	3	4	5	6
Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ услуги/инфраструктура;	-	-	-	-	-
Жители, които ще се ползват от подобрени услуги/инфраструктура, различни от тези, свързани с ИТ.	15500	-	30864	-	30864

Забележка: Колони 4 и 6 са механичен сбор на броя жители по заявления за подпомагане.

Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ	Цел за периода 2014 – 2020 (брой)	Брой регистрирани заявления от кандидати за одобрение от МИГ		Брой одобрени заявления от МИГ		Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ		Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ		Брой сключени договори с кандидати		Процент на одобрение <i>колона 12 разделена на колона 2</i>	Брой договори с изплатена субсидия		Процент на изплащане <i>колона 15 разделена на колона 2</i>
		за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.		за отч. период	от скл. на спораз.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) - общо	38	0	56	0	47	0	47	0	46	0	43	113,16%	0	37	97,37%
Подмярка 1.3 ПРСР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Подмярка 4.1 ПРСР	13	0	23	0	19	0	19	0	19	0	18	138,46%	0	15	115,38%
Подмярка 4.2 ПРСР	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	100,00%	0	1	100,00%
Подмярка 6.4 ПРСР	10	0	20	0	16	0	16	0	15	0	13	130,00%	0	10	100,00%
Подмярка 7.2 ПРСР	6	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	66,67%	0	4	66,67%
Подмярка 7.5 ПРСР	7	0	7	0	6	0	6	0	6	0	6	85,71%	0	6	85,71%
Подмярка 8.1 ПРСР	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	100,00%	0	1	100,00%
Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)	6	0	8	0	7	0	7	0	7	0	6	100%	0	6	100,00%
Капацитет за растеж на МСП	6	0	8	0	7	0	7	0	7	0	6	100%	0	6	100,00%
Мерки, финансирани от ОПОС	0	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	0	3	100,00%
Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Natura 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол	0	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	3	100,00%
Общо:	44	0	67	0	57	0	57	0	56	0	52	118,18%	0	46	104,55%

Таблица 4: Изпълнение на СВМП по мерки и по фондове през отчетния период в лева (Неприложима)

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ	Интензитет на заявената помощ, %	Одобен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобри от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ДФЗ	Одобен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по проектите, одобри от УО/ДФЗ	Изплатена субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подмярка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подмярка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подмярка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подмярка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 5: Изпълнение на СВМП по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ	Одобрен бюджет на субсидията за целия период	Заявен общ размер на разходите по заявления, по- подадени в МИГ	Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобри от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ ДФЗ	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по проектите, одобри от УО/ДФЗ	Сключени договори	ОСТАТЪК <i>колона 2 минус колона 11</i>	Процент на одобрене <i>колона 11 разделена на колона 2</i>	Изплатена субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)	3732745,00	6582073,98	4661450,57	5811957,48	4174230,58	5748223,09	4120237,69	5266708,87	3672009,36	3415693,34	317051,66	91,51%	3 273 919,51
Подмярка 1.3 ПРСР	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Подмярка 4.1 ПРСР	1064935,19	3032943,96	1541071,98	2619396,46	1334298,23	2619396,46	1334298,23	2461931,80	1253927,71	997611,69	67323,50	93,68%	963335,15
Подмярка 4.2 ПРСР	48892,97	97785,94	48892,97	97785,94	48892,97	97785,94	48892,97	97785,94	48892,97	48892,97	0,00	100,00%	48892,97
Подмярка 6.4 ПРСР	670419,75	1519521,69	1139663,23	1215032,69	911296,99	1166576,38	872582,18	943826,11	606023,66	606023,66	64396,09	90,39%	549889,29
Подмярка 7.2 ПРСР	1379400,00	1413079,06	1413079,06	1413079,06	1413079,06	1413079,06	1413079,06	1311779,77	1311779,77	1311779,77	67620,23	95,10%	1272007,90
Подмярка 7.5 ПРСР	530000,00	479646,24	479646,24	427566,24	427566,24	412288,16	412288,16	412288,16	412288,16	412288,16	117711,84	77,79%	400697,11
Подмярка 8.1 ПРСР	39097,09	39097,09	39097,09	39097,09	39097,09	39097,09	39097,09	39097,09	39097,09	39097,09	0,00	100,00%	39097,09
Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)	1 955 830,00	2 487 917,34	2 239 125,61	1 901 244,90	1 704 045,30	1 901 244,90	1 704 045,30	1 901 244,90	1 704 045,30	1 704 045,30	251 784,70	87,13%	1 702 439,13
Капацитет за растеж на МСП	1 955 830,00	2 487 917,34	2 239 125,61	1 901 244,90	1 704 045,30	1 901 244,90	1 704 045,30	1 901 244,90	1 704 045,30	1 704 045,30	251 784,70	87,13%	1 702 439,13
Мерки, финансирани от ОПОС	1 979 987,00	1 949 812,00	1 949 812,00	1 949 812,00	1 949 812,00	1 949 812,00	1 949 812,00	1 949 812,00	1 949 812,00	1 949 812,00	30 175,00	98,48%	1 875 885,86
Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Natura 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене - Никопол	1 979 987,00	1 949 812,00	1 949 812,00	1 949 812,00	1 949 812,00	1 949 812,00	1 949 812,00	1 949 812,00	1 949 812,00	1 949 812,00	30 175,00	98,48%	1875885,86

Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР

ПРИОРИТЕТИ	Цел за периода 2014 – 2020 (брой)	Брой регистрирани проекти от кандидати за одобрение от МИГ		Брой одобрени заявления от МИГ		Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ		Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ		Брой сключени договори с кандидати		Процент на одобрение <i>колона 12 разделена на колона 2</i>	Брой договори с изплатена субсидия		Процент на изплащане <i>колона 15 разделена на колона 2</i>
		за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.		за отч. период	от скл. на спораз.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Приоритет 1[1]	24	0	44	0	36	0	36	0	35	0	32	133,33%	0	26	108,33%
Приоритет 2[2]	14	0	15	0	14	0	14	0	14	0	14	100,00%	0	14	100,00%
Приоритет 3[3]	6	0	8	0	7	0	7	0	7	0	6	100,00%	0	6	100,00%
Общо:	44	0	67	0	57	0	57	0	56	0	52	118,18%	0	46	104,55%

Пояснение:

Приоритет 1 – Повишаване на ефективността и производителността на малки и средни селски стопанства чрез модернизация и разнообразяване към неземеделски дейности

Приоритет 2- Подобряване на условията на живот чрез развитие на техническата инфраструктура и опазване на околната среда

Приоритет 3 – Създаване на условия за икономически растеж, заетост и развитие на местния пазар на труда

Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева (Неприложима)

ПРИОРИТЕТИ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Заявена субсидия по проекти към МИГ	Интензитет на заявената помощ	Одобен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ДФЗ	Одобен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Приоритет 1								
Приоритет 2								
Общо:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 8: Изпълнение на СВOMP по приоритети от СВOMP от сключване на споразумение за финансиране в лева

ПРИОРИТЕТИ	Одобрен бюджет на субсидията за целия период	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ДФЗ	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ	Сключени договори	ОСТАТЪК колона 2 минус колона 11	Процент на одобрение колона 11 разделена на колона 2	Изплатена субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Приоритет 1	1 784 247,91	4 650 251,59	3 856 845,66	3 883 758,72	2 255 773,38	3 883 758,72	2 255 773,38	3 503 543,85	1 908 844,34	1 652 528,32	131 719,59	92,62%	1 562 117,41
Приоритет 2	3 928 484,09	3 881 634,39	3 881 634,39	3 881 634,39	3 881 634,39	3 881 634,39	3 881 634,39	3 712 977,02	3 712 977,02	3 712 977,02	215 507,07	94,51%	3 587 687,96
Приоритет 3	1 955 830,00	2 487 917,34	2 239 125,61	1 901 244,90	1 704 045,30	1 901 244,90	1 704 045,30	1 901 244,90	1 704 045,30	1 704 045,30	251 784,70	85,65%	1 702 439,13
Общо:	7 668 562,00	11 019 803,32	9 977 605,66	9 666 638,01	7 841 453,07	9 666 638,01	7 841 453,07	9 117 765,77	7 325 866,66	7 069 550,64	599 011,36	92,19%	6 852 244,50

Таблица 9: Изпълнение на СВOMP по приоритети на съюза за развитие на селските райони

Важно: 1. Всички проекти, подадени в МИГ трябва да бъдат отнесени към някоя от областите, посочени в таблицата;

2. Таблицата се попълва за годината на доклада

Приоритети на съюза за развитие на селските райони	Области с поставен акцент, за които в най-голяма степен допринасят проектите		Брой одобрени заявления от МИГ	Брой одобрени заявления от ДФЗ	Брой изплатени заявления от ДФЗ в лв.	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ в лв.	Субсидия по проектите, одобрени от ДФЗ в лв.	Изплатена субсидия в лв.
1	2		3	4	5	6	7	8
Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони с акцент върху следните области:	1A	Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и развитието на базата от знания в селските райони;						

	1B	Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели;						
	1C	Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство;						
Повишаване на жизнеспособността на земеделските стопанства и конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност във всички региони и насърчаване на новаторските технологии в селското стопанство и устойчивото управление на горите, с акцент върху следните области:	2A	Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на реструктурирането и модернизиранието на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство;						

	2B	Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията;						
насърчаване на организацията на хранителната верига, включително преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти, на хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство с акцент върху следните области:	3A	Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации;						
	3B	Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата;						

Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство, с акцент върху следните области:	4A	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти;						
	4B	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите;						
	4C	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им;						
Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство, с акцент върху следните области:	5A	Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство;						
	5B	Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост;						

	5C	Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката;						
	5D	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство;						
	5E	Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство;						
Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, с акцент върху следните области:	6A	Улесняване на разнообразяването, създаването и развитието на малки предприятия, както и разкриването на работни места;						
	6B	Стимулиране на местното развитие в селските райони;	47	46	37	4661450,57	3672009,36	3273919,51
	6C	Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии (ИКТ), използването и качеството им в селските райони;						
	FA	Друга област						

Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР

Таблицата се попълва за годината на доклада

Мярка	Приоритет		Област		Индикатор	Брой/ Площ/ Размер за проекти, одобри от ДФЗ за периода на доклада	Брой/ Площ/ Размер за проекти, изплатени от ДФЗ за периода на доклада
1	2	3	4	5	6	7	
За мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, където е приложимо	P1	Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони	1B	Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели	Проекти за сътрудничество по мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013		
За мярка 1.1 и др. подобни, включени в стратегията за ВОМР	P1	Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони	1C	Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство	Брой на участниците в обучения		

За мерки 3.1, 4.1, 5, 6, 8.1 до 8.4, 17.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР	P2	Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите	2А	Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на реструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа	1	4
	P2	Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите	2В	Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа		

	P3	Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство	3А	Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа		1
	P3	Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство	3В	Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа		

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР	P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4А	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти (За земеделие и развитие на селските райони)	Обща подпомогнатата площ (ха)		
	P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4А	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти (За горско стопанство)	Обща подпомогнатата площ (ха)		
	P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4В	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите (За земеделие и развитие на селските райони)	Обща подпомогнатата площ (ха)		

P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4B	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите (За горско стопанство)	Обща подпомогната площ (ха)		
P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4C	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им (За земеделие и развитие на селските райони)	Обща подпомогната площ (ха)		
P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4C	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им (За горско стопанство)	Обща подпомогната площ (ха)		
P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5A	Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство	Обща подпомогната площ (ха)		
				<i>(Отнася се за площта, обхваната от инвестиции за напояване)</i>		

За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 до 7.8, 8.5 и 8.6 и др. инвестиционни мерки, включени в стратегията за ВОМР	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5B	Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост	Общ размер на инвестициите <i>(Сума от всички допустими инвестиционни разходи - публични и частни)</i>		
	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5C	Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката	Общ размер на инвестициите		

					(Сума от всички допустими инвестиционни разходи - публични и частни)		
За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5D	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство	Обща площ (ха)		
За мярка 4 и др. подобни, включени в стратегията за ВОМР	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5D	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство	Брой на подпомаганите животински единици (ЖЕ)		
За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5E	Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство	Обща площ (ха)	1,1015	1,1015

Таблица 11: Брой проекти към СВОРМ по типове кандидати/получатели и по фондове

ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ	Цел за периода 2014 – 2020 (брой)	Брой регистрирани заявления от кандидати за одобрение от МИГ		Брой одобрени заявления от МИГ		Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ		Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ		Брой сключени договори с кандидати		Процент на одобрение <i>колона 12 разделена на колона 2</i>	Брой договори с изплатена субсидия		Процент на изплащане <i>колона 15 разделена на колона 2</i>
		за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.		за отч. период	от скл. на спораз.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
от ЕЗФРСР															
Публичен орган/ община	13	0	11	0	10	0	10	0	10	0	10	76,92%	0	10	76,92%
<i>Физическо лице – микропредприятие (ЕТ и ЗП, ЗС)</i>	-	0	18	0	15	0	15	0	15	0	14	-	0	9	-
<i>Физическо лице – малко предприятие (ЕТ и ЗП, ЗС)</i>	-	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	-	0	2	-
<i>ЕТ (не физическо лице)</i>	-	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	-	0	1	-
<i>ООД</i>	-	0	9	0	8	0	8	0	8	0	6	-	0	6	-
<i>ЕООД</i>	-	0	11	0	7	0	7	0	6	0	6	-	0	5	-
<i>Кооперация</i>	-	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	-	0	4	-
Общо от ЕЗФРСР:	38	0	56	0	47	0	47	0	46	0	43	113,16%	0	37	97,37%

от ОПОС	-														
ЮЛНЦ	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	2	-
Публичен орган/ община	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-
Общо от ОПОС	-	0	3	-	3	3	100%								
от ОПИК	6														
Малко предприятие	-	-	4	-	4	-	4	-	4	-	3	-	-	3	-
Средно предприятие	-	-	4	-	3	-	3	-	3	-	3	-	-	3	-
Общо от ОПИК	6	0	8	0	7	0	7	0	7	0	6	100%	0	6	100%
ОБЩО:	44	7	67	6	57	6	57	4	56	4	52	118,18%	14	46	104,55%

Забележка: Колоната 2 от Таблица 11 не може да бъде попълнена, поради липса на данни в СВOMP.

Таблица 12: Изпълнение на СВМП по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева

ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ	Одобрен бюджет на субсидията за целия период	Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ	Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ДФЗ	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ	Сключени договори - бр./БФП	ОСТАТЪК колона 2 минус колона 11	Процент на одобрение колона 10 разделена на колона 2	Изплатена субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
от ЕЗФРСР													
МИГ													
Публичен орган/ община	1 909 400,00	1 892 725,30	1 892 725,30	1 182 536,22	1 835 367,22	1 835 367,22	1 835 367,22	1724067,93	1 724 067,93	10 / 1724067,93	185 332,07	90,29%	1 672 705,01
Физическо лице – микропредприятие (ЕТ и ЗП, ЗС)	-	2 213 554,40	1 228 722,20	1 885 506,90	1 064 698,45	1 885 506,90	1 064 698,45	1 729 220,38	948 330,65	12 / 94830,65	-	-	762 509,30
Физическо лице – малко предприятие (ЕТ и ЗП, ЗС)	-	145 906,14	72 953,07	145 906,14	72 953,07	145 906,14	72 953,07	108 062,86	54 031,43	1 / 54 031,43	-	-	54 031,43
ЕТ (не физическо лице)	-	141 795,50	70 897,75	141 795,50	70 897,75	141 795,50	70 897,75	105 835,75	52 917,87	1 / 52 917,87	-	-	-
ООД	-	932 860,25	582 092,08	839 410,65	512 004,89	839 410,65	512 004,89	829 469,36	507 257,00	8 / 507257,00	-	-	361 586,24
ЕООД	-	735 350,17	533 783,90	438 810,77	332 754,85	438 810,77	332 754,85	369 198,60	280 523,21	8 / 280523,21	-	-	194 328,11
Кооперация	-	519 882,22	280 276,27	519 882,22	280 276,27	519 882,22	280 276,27	450 153,99	244 452,15	4 / 244452,15	-	-	228 759,41
Общо от ЕЗФРСР:	3 732 745,00	6582073,98	4 661 450,57	5 153 848,40	4 168 952,50	5 806 679,40	4 168 952,50	5 316 008,87	3 811 580,24	36 / 3299383,5	433 361,50	102,11%	3273919,50
от ОПОС	1 979 987,00												
ЮЛНЦ		1 149 836,00	1 149 836,00	1 149 836,00	1 149 836,00	1 149 836,00	1 149 836,00	1 149 836,00	1 149 836,00	2 / 1149836,00	-	-	1112146,06
Публичен орган/ община		799 976,00	799 976,00	799 976,00	799 976,00	799 976,00	799 976,00	799 976,00	799 976,00	1 / 799976,00			763 739,80
Общо от ОПОС:	1 979 987,00	1 949 812,00	1 949 812,00	1 949 812,00	1 949 812,00	1 949 812,00	1 949 812,00	1 949 812,00	1 949 812,00	3/ 1 949 812,00	30 175,00	98,48%	1 875 885,86
от ОПНК	1 955 830,00												
Малко предприятие		1 343 541,44	1 209 187,30	1 336 541,44	1 195 812,19	1 336 541,44	1 195 812,19	1 000 619,00	893 481,99	3 / 893481,99		-	892 333,00
Средно предприятие		1 144 375,90	1 029 938,31	900 625,90	810 563,31	900 625,90	810 563,31	900 625,90	810 563,31	3 / 810563,31		-	810 105,93
Общо от ОПНК:	1 955 830,00	2 487 917,34	2 239 125,61	2 237 167,34	2 006 375,50	2 237 167,34	2 006 375,50	1 901 244,90	1 704 045,30	6 / 1704045,30	251 784,70	87%	1 702 438,93
ОБЩО:	7 668 562,00	11 019 803,32	8 850 388,18	9 340 827,74	8 125 140,00	9 993 658,74	8 125 140,00	9 167 065,77	7 465 437,54	45 / 6953240,8	715 321,20	97,35%	6 852 244,29

Забележка: Колона 2 от Таблица 12 не може да бъде попълнена, поради липса на данни в СВМП.

Таблица 13: Изпълнение на СВOMP по кандидати/ получатели през отчетния период в лева (Неприложима)

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ	Име на кандидата/ получателя	Име на проекта	Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ	Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ	% на заявената помощ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	Отхвърлено / оттеглено/ анулирано заявление	Мотив за отхвърляне	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ДФЗ	Одобрен общ размер на разх. по проект от УО/ДФЗ	Одобрена субсидия от УО/ДФЗ	Изплатена субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 г. (ЕЗФРСР)														

В случай, че за периода на доклада и за периода на прилагане на стратегията има анулирани договори, те също следва да бъдат описани, вкл. причината за тяхното анулиране.